

## **PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS. NIVEL II (Ejecución, Control y Cierre de Proyectos)**

Dentro de las áreas de conocimiento de la administración y dirección de proyectos, la Planificación, Seguimiento y Control de Proyectos es una de las esenciales para la exitosa implementación de inversiones de desarrollo.

### **Contenido Programático:**

#### **PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:**

- Gestión de Integración
- Gestión de Calidad
- Gestión de RRHH
- Gestión de Comunicación
- Gestión de Procura
- Gestión de Involucrados

#### **PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO:**

- Plan de Integración
- Plan de Alcance
- Plan de Tiempo
- Plan de Costo
- Plan de Calidad
- Plan de RRHH
- Plan de Comunicación
- Plan de Riesgo
- Plan de Procura
- Plan de Involucrados

#### **PROCESOS DE CIERRE:**

- Gestión de Integración
- Gestión de procura

### **A quien está dirigido:**

A ingenieros, arquitectos, economistas, auditores de proyectos, líderes de proyectos, planificadores y controladores de proyectos, y todos aquellos quienes tienen como responsabilidad gerenciar actividades productivas, en las cuales se consumen recursos, con la finalidad de alcanzar las metas del proyecto en el tiempo programado. Es necesario tener experiencia de planificación y control de proyectos, y haber asistido al curso de Planificación y Control de Proyectos. Nivel Introductorio.

### **Duración:**

Doce (12) horas; dos (2) días.

---

**Instructor:****Ing. Vanessa Pérez**

Ingeniero con habilidades gerenciales desarrolladas en el IESA, profesional con 8 años de experiencia en el área de Proyectos de Desarrollo Tecnológico bajo la metodología del PMI. Asesor Organizacional con el alta capacidad para generar resultados en base a límites de tiempo. Miembro del Comité Organizador de varios eventos nacionales Entre las competencias más relevantes se destacan la orientación al logro, constante dedicación y responsabilidad.